附件

做好对接全省投资项目在线审批监管平台工作

任务分工和进度安排表

	序号
	工 作 任 务
	责任单位
	时间进度

	1
	市级平台和接口完成改造
	市政管办
	2016年5月底前

	2
	市发改、规划、国土、环保、安监、建设、消防、房管等8个自建系统部门完成系统改造
	市相关部门
	2016年4月底前

	3
	市经信委技改项目备案系统完成改造并与市平台联通
	市经信委
	2016年4月底前

	4
	市政务服务中心审图分中心联合审图系统完成改造和对接
	市政管办
	2016年4月底前

	5
	溧阳、金坛、武进、新北完成平台建设并与市平台联通
	相关辖市区政府
	2016年4月底前

	6
	天宁、钟楼完成平台建设并与市平台联通
	相关辖市区政府
	2016年5月底前

	7
	相关开发区和重点镇完成平台建设并与辖市区分平台联通
	相关辖市区政府
	2016年6月底前


