
常州市2011年全市国土资源系统重点工程（工作）任务分解表
	序号
	项目名称
	工作标准
	形象进度
	保证措施
	责任领导
	责任部门


	配合部门

	1
	主
办
	万顷良田建设工程
	1、大力推进“万顷良田建设工程”，年内累计建成标准化良田7万亩；

2、积极开展城乡建设用地增减挂钩，新增城乡建设用地指标5000亩以上；

3、全力向上争取用地指标3000亩以上。
	1、一、二季度继续推动万顷良田工程建设；

2、三季度完成挂钩项目市级验收；

3、年内全面完成目标任务。
	1、加大工作推进力度。配合相关部门定期对“万顷良田建设工程”开展情况进行调研、督查、指导，保证项目区建设各项工作顺利实施；

2、强化与外部相关单位及内部各相关处室的配合和耕保条线上下联动，认真做好独立选址、点供项目前期准备工作，认真做好城乡建设用地增减挂钩项目区立项、报批、实施、验收等工作；
3、配合相关部门，加快农民安置房建设；

4、积极向上争取省以上土地整理项目配套资金，做好项目区内的土地整治工作；
5、严格落实耕地保护责任。落实最严格的耕地保护和占一补一制度，力争使各类建设用地项目占用耕地达到省内平衡。
	徐建伟
	耕保处
	各辖市局、武进分局、新北分局、规划处、地籍处、法规处、办公室、财务处、监察室

	2
	
	房地产业健康发展工程
	市区土地出让收益在2010年的基础上提高10%，每亩土地净收益确保60万元，力争70万元；市本级土地出让收益不低于40亿元，其中：市城建集团土地出让收益力争20亿元，市交通产业集团土地出让收益力争10亿元。
	1、一季度完成中心城区、武进区和新北区土地出让计划的编制工作；
2、每季度完成一次土地招商工作。
	1、编制全年土地出让计划；
2、加大土地招商引资力度；
3、加强土地收储工作，加大市级投资主体开展土地一级开发力度；
4、对各投融资平台年度土地出让净收益实施考核管理。
	贾金庚
	利用处
	各分局、办公室、财务处、收购储备中心、土地市场

	3
	
	保障重点项目用地工作
	坚持规划的统筹性、计划的引导性管理，充分发挥土地参与调控和引导产业结构调整、升级中的基础性作用。严把计划管理关，确保有限的土地计划用在开发园区、重要的支柱产业项目、外资项目以及公益、民生项目上，重大产业项目和基础设施项目努力争取向上申请计划。
	按照年度计划实施。
	1、要在相关部门、单位的支持配合下，通过项目包装争取列入国家、省重点建设项目，争取计划单列指标；     
2、对重点项目实行挂钩制度，及早介入，跟踪服务，及时做好项目预审和相关报批手续，加快重点项目规划、用地和报批进度。按月监测分析，及时解决项目推进中遇到的困难和问题。
	徐建伟
	规划处
	各辖市局、各分局、耕保处、利用处、办公室、征地中心、勘测中心、登记中心

	4
	
	土地利用总体规划成果报批工作
	完成新一轮土地利用总体规划修编工作，并通过上级审批。
	2011年4月底完成。


	1、规划修编领导小组办公室开展日常工作，做好与部、省上级主管部门的汇报和衔接工作；

2、开展土地利用总体规划修编县乡级培训工作。
	陈艳
	规划处
	各辖市局、各分局、地籍处、耕保处、利用处、行政服务处

	5
	
	存量土地清理处置工作
	继续开展存量土地处置工作，逐宗制定处置方案，通过盘活存量土地，缓解用地供需矛盾。年内存量土地处置率不低于60%。
	1、上半年完成存量土地清理工作，逐宗制定处置方案；
2、下半年全面推进存量土地处置；
3、十二月份配合市政府对存量用地进行考核验收。
	加强对处置工作加强指导和督查。
	贾金庚
	利用处
	各辖市局、各分局、地籍处、法规处、行政服务处

	6
	
	“十二五”基础测绘规划
	完成规划编制并上报批准。
	1、4月底完成送审稿；

2、9月底前上报市政府审批。
	1、加强与发改、财政等相关部门联系，保证序时进度。

2、积极协调用户单位，保证规划的合理性和可操作性。
	王建伟
	地籍处
	各辖市局、各分局、登记中心、勘测中心、信息中心

	7
	
	土地整治规划
	完成规划编制并通过上级审批。
	按省厅要求确定序时进度。
	充分征求各辖市、区以及各相关部门的意见，在落实耕地保护责任的同时，拓展全市发展空间。

	陈艳
	规划处
	相关辖市局、分局、耕保处、利用处、征地中心、勘测中心、登记中心

	8
	
	集体土地资产显化工程
	1、完成集体土地所有权变更登记；

2、完成集体土地建设用地使用权变更登记；

3、确定2个试点乡镇开展村庄地籍调查，形成村庄地籍调查业务体系。
	1、3月份工作动员；

2、8月底前，完成集体土地所有权变更登记；

3、年内完成集体土地建设用地使用权变更登记；

4、11月底前，完成试点乡镇村庄地籍调查。
	1、加强目标考核，将集体土地资产显化工程列入辖市、区局年度考核目标；
2、配套专项经费，保证工程顺利推进。
	王建伟
	地籍处
	各辖市局、各分局、登记中心、勘测中心、信息中心

	9
	
	创建土地执法模范市（区）工作
	1、全市参加创建土地执法模范市（区）达到50%以上；

2、土地执法模范镇（街道）创建率达到80%以上；                        
3、辖区内违法用地宗数和占用耕地面积占新增建设用地总宗数和占用耕地总面积的比例分别不超过6%、5%；                                           

4、辖区内无集体赴省到京越级信访现象。
	1、上半年完成60%的创建任务，完成创建单位申报、工作部署；
2、下半年100%完成创建工作任务，完成后向省申请验收，考核评比工作
	1、建立相关部门土地执法共同责任机制；            2、建立国土资源土地执法长效机制；                   3、建立国土部门上下联动土地执法制度。
	陈树荣
	法规处
	各辖市局、各分局、办公室、监察支队

	10
	
	完成第十一次土地卫片执法检查工作
	全市违法用地宗数和占用耕地面积占新增建设用地总宗数和占用耕地总面积的比例不超过10%、8%。
	1、上半年开展全市专项检查不少于2次；

2、下半年开展违法用地清理查处整改，10月底前完善用地手续。
	1、建立三级动态巡查机制，确保违法用地早发现、早报告、早查处；                 

2、建立与检察院、监察局联合督查、联合办案机制，确保重大土地违法案件得到有效查处。      
	陈树荣
	法规处
	各辖市局、各分局、监察支队

	11
	主办
	规范干部管理工作
	1、干部管理规范，有章可循、有法可依；

2、大力推行科学合理选拔任用干部，选人用人制度机制工作透明化。
	按局2011年度组织人事要点确定序时进度。
	1、修订完善干部管理制度；

2、出台“组织人事、干部管理制度”汇编；

3、加大干部选拔制度改革，大力推行竞争上岗、民主推荐；
	徐建伟
	组织人事处
	各辖市局、各分局、工会、团委

	12
	
	党风廉政建设
	1、深入推进“两整治一改革”专项行动；

2、切实抓好党风廉政建设责任制的贯彻落实工作；

3、 全年组织开展一次以上反腐倡廉主题宣传活动；

4、 开展廉政文化示范点创建活动，上报反腐倡廉信息。
	建立健全廉政风险防控机制，确保专项行动取得切实成效。认真贯彻新修订的《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，完善年初定责、年中督查、年末交帐的责任机制。年内组织开展一次反腐倡廉主题宣传活动。年内创建1-2个廉政文化示范点。
	开展“两整治一改革”专项行动工作督查，签订党风廉政建设责任状，组织年中检查和年底考核。明确廉政文化示范点创建标准，加强沟通和指导工作。加强反腐倡廉信息工作考核力度。
	陈树荣
	监察室
	各辖市局、各分局、机关各处室、局属事业单位 
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培训工作
	1、业务水平有提高；

2、干部组织协调能力有加强；

3、系统干部管理能力有进步；

4、团队精神得加强。
	按局2011年度组织人事要点确定序时进度。
	1、制订全年中心组理论学习及全员培训计划；

2、有的放矢，悉心选择培训对象、培训内容、培训的时间和地点；

3、 严格培训考核。
	陈树荣
	组织人事处
	各辖市局、各分局、工会、团委、

	14
	
	建党九十周年主题教育活动
	1、党员宗旨、党员意识教育深化；

2、进一步提高对新时期党的目标任务的认识；

3、在全系统逐步形成群众爱党、党员争做先进模范的良好氛围。
	按市活动办要求确定序时进度。


	1、以“创先争优”活动为抓手，周密部署全年工作；

2、 组织优秀党员事迹报告会；

3、 出一本书，宣传系统先进人物先进事迹；

4、 组织评选优秀党员；

5、 成立系统优秀事迹宣讲团。

6、 组织窗口服务品牌创建活动
	徐建伟
	组织人事处
	各辖市局、各分局、工会、团委

	15
	
	文明行业创建工作
	1、基础夯实、台账规范；

2、以活动推进和行政推进相结合，提高机关效能、全员文明素质；

3、争取初评通过“常州市文明行业”评审。
	按市文明办要求确定序时进度。
	1、组织系统乒乓球比赛；
2、组织爱国主义教育；
3、组织文明交通示范岗活动；
4、继续开展“党员进老区、万人帮万户”活动。
	陈树荣
	工会、团委
	各辖市局、各分局、组织人事处

	16
	
	政务信息报送工作
	市局（各处室、局属事业单位）被省厅录用的信息不得低于25条；金坛市局被省厅录用的信息不得低于20条；溧阳市局被省厅录用的信息不得低于15条；武进分局、新北分局被省厅录用的信息不得低于10条；天宁、钟楼、戚区分局被省厅录用的信息不得低于3条。
	政务信息报送任务。市局、金坛市局、溧阳市局信息月均报送量不少于5篇；武进分局、新北分局信息月均报送量不少于3篇；戚墅堰、天宁、钟楼分局信息月均报送量不少于1篇。
	1、依据《常州市国土资源政务信息工作考核评比奖励暂行办法》进行考核奖惩。
2、 每季度发布信息报送统计简报。
3、 开展政务信息写作培训。
	陈树荣
	办公室
	各辖市局、各分局、机关各处室、直属事业单位

	17
	协办


	工业投入达标工

程
	1.全市工业投入同比增长18%。

2.实施100项工业重点项目，总投资880亿元，当年完成投资超240亿元。
	1.上半年工业投入完成年计划的42%以上。

2.全年30个新项目开工。

3.全年25个项目竣工。
	1、在相关部门、单位的支持配合下，通过项目包装争取列入国家、省重点建设项目，争取计划单列指标。

2、对100项工业重点项目实行挂钩制度，及早介入，跟踪服务，及时做好项目预审和相关报批手续，加快重点项目规划、用地和报批进度。按月监测分析，及时解决项目推进中遇到的困难和问题。
	陈艳
	耕保处
	各辖市局、各分局、规划处、利用处、行政服务处、地籍处、征地中心、勘测中心

	18
	
	现代农业“双百万亩”工程
	1.高标准农田：新建高标准农田10万亩。

2.高效设施农业：新增高效种植业10万亩（其中设施农业3万亩）、高效渔业3万亩。

3.现代农业产业园区培育：新增省级现代农业园区1家。
	1.一季度新增高标准农田面积2.5万亩，新增高效种植业和渔业面积分别达3万亩和1万亩；

2.二季度新增高标准农田面积累计4万亩，新增高效种植业和渔业面积累计分别达到6万亩和2万亩；

3.三季度新增高标准农田面积累计5万亩，新增高效种植业和渔业面积累计分别达到8万亩和3万亩；

4.四季度全面完成各项目标任务。
	1、按照“现代农业产业发展规划”和市政府“双百万亩”工程意见，以“万顷良田建设工程”为载体，积极向上争取土地开发整理资金，结合土地利用总体规划和村庄集镇建设用地规划，对生态环境恶劣，严重影响人民群众生产生活的区域，加大土地开发整理力度，对田、水、路、林、村进行综合整治，实现田块成方、绿树成行、沟渠相连、设施配套和村容整洁的综合农业生态格局；

2、进一步建立合理有效的土地复垦开发整理新机制。加大资金扶持力度，除从土地收益中安排一定比例的专项资金外，把土地复垦开发费和新增建设用地有偿费市县分成部分用于建设。

	陈  艳
	耕保处
	各辖市局、武进分局、新北分局、规划处、财务处、苏南土地整理中心

	19
	
	央企对接工程
	1.做好在常投资企业服务工作。

2.推进在谈项目尽快落户常州。

3.央企在常投资企业全年产值同比增长22%以上。
	积极推进中石油项目建设。
	配合并做好码头、管桥、铁路专用线等前期用地报批工作，力争通过部门前置审批。


	徐建伟
	行政服务处
	各辖市局、各分局、规划处、利用处、地籍处、征地中心、勘测中心、登记中心

	20
	
	开发区创新提升

工程
	1.提升省内排位。常州高新区确保前5位，武进高新区进入前15位，金坛、溧阳开发区进入前30位；其他开发区位次有所提升。

2.提高贡献份额。实际到帐注册外资、地区生产总值、地方一般预算收入占全市比重分别超过75%、50%和50%。

3.突破重大项目。新增总投资超亿美元或工商登记注册外资3000万美元以上制造业项目占全市80%以上。

4.推进产业集聚。新兴产业产值增长30%以上；新兴产业到帐外资占全市新兴产业到帐外资的比重达85%。

5.建设特色园区。加快“八园”和特色产业园区建设，新增基础设施投入超过100亿元。
	1.保持开发区实际到帐注册外资、地区生产总值、地方一般预算收入序时进度。

2.开发区特色园区基础设施建设上半年投入超过50%。
	1、开展省级以上开发区土地集约利用评价，建立土地集约利用考核制度；

2、加强土地批后跟踪管理，及时掌握土地闲置情况，建立台帐，分清类别；加强闲置土地情况通报，使相关部门和领导及时了解各园区土地闲置情况；

3、完善闲置土地处置程序，加大闲置土地处置力度；通过政策引导、合同管理、行政处罚、经济补偿等措施，把闲置、半闲置和低效利用土地向优质项目转移配置。鼓励企业“零增地”扩张，对利用厂内存量土地改（扩）建多层厂房，将优惠政策落实到位。
	贾金庚
	利用处
	各辖市局、各分局、规划处、法规处、行政服务处、土地市场、勘测中心、登记中心

	21
	
	安居工程
	住房保障：

1.廉租住房和经济适用住房保障应保尽保。廉租住房和公共租赁住房新增实物配租确保1300户，力争1500户。

2.市区廉租住房和公共租赁房新开工12万平方米，续建35万平方米。

3.按照“政府主导、以区为主”的要求，市房管局负责政策制订、业务指导、督查考核，各辖区和工业园区负责新开工外来务工人员公共租赁住房5万平方米。

4.住房公积金确保扩面6万人，力争扩面7万人；确保发放低息贷款20亿元。
	1.12月底前，廉租住房和经济适用住房保障应保尽保；廉租住房和公共租赁住房新增实物配租确保1300户，力争1500户。

2.12月底前，12万平方米的廉租住房和公共租赁房建设项目全部开工；续建项目金泽家园、金润家园主体封顶，金安家园、西林花园基础工程结束。

3.12月底前，各辖区和工业园区5万平方米外来务工人员公共租赁住房建设项目全部开工。

4.6月底前，公积金扩面达到3.5万人，发放贷款达到10亿元；12月底前，公积金扩面达到6万人，力争7万人，发放贷款达到20亿元。
	加强与有关部门协调沟通，及时牵头组织好规划评审，补偿安置，用地报批等服务，加快项目推进。
	王建伟
	地质矿产处
	各分局、利用处、规划处、地籍处、勘测中心、登记中心

	
	
	
	危旧房和城中村改造：

按照“政府主导、以区为主、戚区试点”的要求，市房管局负责政策制订、业务指导、督查考核，戚墅堰区负责启动8万平方米的段家塘危旧房和城中村改造试点工程。
	6月底前，出台市区危旧房和城中村改造政策，成立市危旧房和城中村改造办公室，制定出台市区“十二五”危旧房和城中村改造计划，明确各辖区“十二五”期间危旧房和城中村改造的实施目标任务；12月底前，戚区正式启动段家塘危旧房和城中村改造试点工程。
	
	
	
	

	
	
	
	老住宅区整治提升：

对市区80万平方米左右的老住宅区进行整治提升。其中，天宁区、钟楼区、戚墅堰区55万平方米左右，武进区、新北区各10-15万平方米。
	1.调查立项阶段：2月-4月底。

2.组织实施阶段：5月-10月底。

3.竣工验收阶段：11月-12月底。
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	协办

	教育惠民工程
	加快常州市公共实训基地、江苏省常州技师学院新校区建设，2011年底累计完成投资5亿元。
	4月实现全面开工；12月教学、实训、宿舍楼结构封顶，开始校区主体建筑的一般水电安装，完成部分校内道路铺设工程；年内完成常州市公共实训基地二期建筑方案设计。
	多渠道争取资金扶持，确保老校区土地首批收储资金2亿元按期到位。 


	贾金庚
	利用处
	规划处、财务处、收储中心、登记中心
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	高速公路网建设

工程
	1.常州西绕城高速公路：双向六车道，主线长26.6公里，设枢纽及互通5处，收费站3处，服务区1处，概算投资25.24亿元，2011年建成。2011年完成投资6.533亿元。

2.泰州过江通道连接线常州段：双向六车道，主线长20.2公里，设枢纽及互通3处，收费站2处，服务区1处，概算投资16.35亿元，计划2012年建成。2011年完成投资2.2亿元。

3.常州至溧阳高速公路：双向四车道，主线长39公里，设枢纽及互通6处，收费站4处，概算投资27亿元，计划2014年建成。2011年完成投资3亿元。
	1.常州西绕城高速公路：3月份完成路面基层，9月份完成沥青路面，房建装修及配套工程，10月份完成交安设施工程，11月完成三大系统调试，12月完成交工验收，建成通车。

2.泰州公路过江通道连接线常州段：3月份完成路基扫尾，8月份完成路面基层的施工，10月份完成路面下面层；年内完成房建主体工程，并开展交安设施、绿化工程施工。

3.常州至溧阳高速公路：征地拆迁年内基本完成。建设施工上半年完成路基招标，路基桥涵进场施工；年内完成路基土方20%，软基处理、小型构造物基本完成，开展桥梁下部构造施工。
	加强与有关部门协调沟通，牵头组织好规划评审，补偿安置，用地资料，上报审批等服务，加快项目推进。
	王建伟
	地质矿产处
	武进分局、金坛市局、溧阳市局、规划处、耕保处、勘测中心、征地中心
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	外资转型升级工程
	1.保持外资稳定增长，全年实际到帐注册外资增长10%。

2.优化外资结构。在实际到帐外资中，制造业占比为60%；新兴产业占制造业的比重为50%；生产性服务业占服务业的比重比上年提升5个百分点。

3.突破重大项目。新增总投资超亿美元或工商登记注册外资超3000万美元项目35个；力争总投资超10亿美元项目取得突破。 
	1.保持外资到帐的序时进度。

2.上半年完成新增总投资超亿或工商登记注册外资超3000万美元项目15个。
	1、配合相关部门、单位，争取计划单列指标。
2、建立完善项目挂钩联系制度，及早介入，跟踪服务，及时做好项目预审和相关报批手续，加快重点项目规划、用地和报批进度。按月监测分析，及时解决项目推进中遇到的困难和问题。
	陈艳
	耕保处
	各辖市局、各分局、规划处、利用处、行政服务处、地籍处、征地中心、勘测中心、登记中心
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	城市防洪节点工程
	完成城市防洪节点工程主体工程建设任务，全年完成投资2.35亿元。
	1.串新河枢纽工程于5月完成水下工程建设任务， 11月进行机组启动验收；

2.南运河枢纽工程于5月完成水下工程建设任务， 12月进行机组启动验收；

3.大运河东枢纽工程8月完成水下工程建设任务；

4.采菱港枢纽工程于1月开工， 10月完成水下工程建设任务；

5.澡港河南枢纽于1月开工， 9月完成水下工程建设任务；

6.大运河西枢纽于1月开工， 9月完成水下工程建设任务。
	加强与有关部门协调沟通，牵头组织好规划评审，补偿安置，用地报批等服务，加快项目推进。
	王建伟
	地籍处
	溧阳市局、武进分局、天宁分局、钟楼分局、戚墅堰分局、规划处、利用处、征地中心、勘测中心、登记中心
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	常州机场全面提升工程
	飞行区改扩建。飞行区跑道延长至3400米，其中砼盖被1800米，沥青盖被1600米。扩建站坪10万平方米，改造通迅导航及灯光等配套设施，完成投资4.2亿元。
	飞行区改扩建9月份完工。
	加强与有关部门协调沟通，及时牵头组织好规划评审，补偿安置，用地报批等服务，加快项目推进。
	贾金庚
	法规处
	武进分局、地籍处、规划处、利用处、征地中心、勘测中心、登记中心
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	协办
	三级航道网整治工程（续建）
	苏南运河常州西段整治工程：总里程12.28公里，概算投资7.8亿元，2011年完成投资1.8亿元，建成通航。
	常州段一季度航道完成70%，二季度航道完成80%，三季度航道项目完成90%，四季度项目完工。
	积极争取用地计划的批复和落实。
	王建伟
	地籍处
	溧阳市局、金坛市局、武进分局、规划处、利用处、征地中心、勘测中心、登记中心

	
	
	
	芜申运河、丹金溧漕河、常溧线航道整治工程：2011年完成投资5.3亿元，其中：芜申完成投资2.5亿元，丹金溧漕河完成投资2.5亿元，常溧线完成投资0.3亿元。
	1.芜申运河：3月份完成先导段6公里航道驳岸砌筑，南渡以东9公里航道进场施工；9月份完成9公里航道20%驳岸砌筑，3座桥完成下部结构60%，上部结构20%；12月份完成9公里航道70%驳岸砌筑，下部结构完工，上部结构60%。

2.丹金溧漕河：一季度完成改线段航道软基处理，4座桥梁灌注桩结束；二季度完成改线段航道驳岸50%，4座桥梁完成下部结构，农村段航道施工图设计完成；三季度完成改线段航道驳岸80%，农村段航道进场施工；四季度完成改线段航道驳岸，桥梁完成上部结构50%，农村段航道完成软基处理50%。

3.常溧线航道整治工程：年内完成首期13座桥梁建设。
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	干线公路建设工程
	104国道溧阳西段扩建工程：建设31.483公里一级公路，总投资7.8亿元。2011年计划完成投资3亿元，老路拓宽段18.9公里建成通车.
	1.3月份改线段施工单位进场施工。

2.7月份完成改线段桥梁桩基和老路拓宽段的沥青面层+摊铺。

3.10月份完成改线段桥梁下部。
	1.积极争取用地计划的批复和落实；

2．加强征地拆迁等前期工作，为工程施工提供有利条件。
	贾金庚
	利用处
	各辖市局、各分局、规划处、耕保处、征地中心、勘测中心、登记中心

	
	
	
	241省道丹阳交界至340省道段改建工程：建设9.647公里一级公路，总投资3.4亿元。2011年计划完成投资1.6亿元，完成路基土方及桥梁下部结构和部分上部结构。
	1.3月份施工单位进场施工。

2.7月份完成桥梁桩基。

3.10月份完成桥梁下部结构。

4.12月底完成路基土方和部分上部结构。
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	协办
	武进新城区建设工程
	1.龙江路高架南延工程。高架部分长6.5km，地面道路长7km，项目总投资15亿元。

2.西太湖综合整治工程。建设道路及管线15公里，河道开挖整治12公里，前置库及湿地建设2平方公里，区域内绿化50万平方米等工作。完成投资约10亿元。

3.养老公寓工程。建设占地面积约300亩的大型养老公寓。项目总投资18亿元。

4.花园街与晋陵路对接工程。长约4.24公里（其中，常州段长约0.5公里，武进段约3.74公里），宽约40米，总投资约11.2亿元。
	1.龙江路高架南延：2010年已完成投资10亿元，2011年完成投资5亿元，5月份竣工通车。

2.西太湖综合整治：2011年完成投资10亿元，各项任务年内完成。

3．养老公寓工程：3月份完成项目地块拆迁，9月份完成项目规划设计，力争年内开工建设，完成投资2亿元。

4.花园街与晋陵路对接工程：年内启动项目拆迁等前期工作，完成投资约2亿元。
	1、全力推进项目征地拆迁，化解前期矛盾，协调施工管理。

2、高效率、高质量地做好项目用地的组卷和审查报批工作，及时牵头组织好规划评审，补偿安置，用地资料，上报审批等服务，减少建设用地审查报批时间，做到第一时间审查，第一时间报批，第一时间供地。
	王建伟
	耕保处
	武进分局、地籍处、利用处、规划处、征地中心、勘测中心

	30
	
	新北新城区建设工程
	1.实施长江路、黄河路、河海路、汉江路、科勒路路面黑色化改造，新建通江中路核心商务区3个地下过街道，完成嫩江路（龙江路-长江路）、乐山路（辽河路-嫩江路）、龙六路（新科中路－龙魏路）等道路建设。开工建设S122（S239-江阴界）、玉龙路（沪蓉高速跨线桥-创业路）。

2.京沪高铁常州站配套工程。建成出租车、地下地面停车、公交回车（BRT终点站）、长途客运、站前道路、南北广场、辽河路过街通道、站屋太阳能系统等。

3.重点区域、园区建设工程。实施北部新城科技CBD，总建筑面积20万平米，总投资15亿元。生物医药园区完成征地拆迁，拉开生物医药园路网建设框架。推进天合太阳城建设，打造集文化休闲、光伏低碳和产、聚、商、旅为一体的综合性现代化新城区。实施常工院搬迁，总投资26亿元。

4.环球恐龙城建设。总投资30.05亿元，年内完成投资10.2亿元。其中，恐龙园东大门及水世界改造投资1亿元；迪诺水镇建设投资13.25亿元；高铁夹心带生态公园（A、B区）建设投资1.5亿元；软件大楼C、D、E座及老软件大楼改造投资11.5亿元；动漫会展中心、集团办公大楼及地下停车库建设投资2.8亿元。
	1.长江路、黄河路4月底完成，河海路、汉江路、科勒路、嫩江路、乐山路、龙六路、通江大道地下过街通道12月底前完成。S122省道10月前完成前期，12月启动征地拆迁并开工建设。玉龙路1月份完成征地拆迁，6月底道路竣工通车。

2.辽河路过街通道、停车、公交、站屋太阳能系统等配套工程5月前完成，南北广场和配套道路7月前完成。

3.北部新城科技CBD年内完成征地拆迁并开工建设，完成投资3亿元。生物医药园区8月份完成征地拆迁，年内完成园区内辽河路、薛冶路等道路建设。天合太阳城完成一期450亩和“三江口公园”300多亩的拆迁，并做好“三通一平”。常工院搬迁年内完成征地拆迁并开工建设，完成投资8亿元。

4.水世界改造年内完成，完成投资6000万元；迪诺水镇年内完成地下室施工及部分主体施工，完成投资4亿元；高铁夹心带公园年内完工，完成投资1.2亿元；老大楼完成改造，软件大楼C座主体封顶，D、E楼完成桩基、地下室工程和部分主体框架，年内完成投资2.9亿元；动漫会展中心、办公大楼、地下停车库年内完成主体建设，完成投资1.5亿元。
	1、全力推进项目征地拆迁，化解前期矛盾，协调施工管理。

2、高效率、高质量地做好项目用地的组卷和审查报批工作，及时牵头组织好规划评审，补偿安置，用地资料，上报审批等服务，减少建设用地审查报批时间，做到第一时间审查，第一时间报批，第一时间供地。
	王建伟
	地籍处
	新北分局、耕保处、利用处、规划处、征地中心、勘测中心
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	市区空气质量提升工程
	全年空气质量优良天数达到330天以上：

1.扩大“禁燃区”建设范围；

2.加强机动车污染防治，推进加油站油气整治，督促推进“黄标车”更新淘汰；

3.加强扬尘污染防治；

4.强化工业废气污染防治；

5.加强秸秆禁烧工作；

6.开展灰霾天气原因研究。
	1.3月底编制完成整治规划和方案。

2.6月底前治理工程完成过半。

3.12月完成全部治理工程。
	坚持项目搬迁跟踪、协调和服务机制，加快项目推进。


	贾金庚
	办公室
	利用处、收购储备中心
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	协办


	青果巷历史街区保护工程
	青果巷历史文化街区保护工程，东起正素巷，南至市河南岸，西至晋陵路，北临古村路，东西长约400米，南北约200米，用地面积8.7公顷。按照保护历史风貌、疏导内外交通、完善基础设施、改善区内群众生活质量的目标，按照分类保护和整治的原则，对区内天香楼等5处文保建筑、12处历史建筑等1.14万平方米建筑进行保护修缮，整体改造4.9万平方米建筑，并对街区内外的配套设施进行全面的规划和建设，以改善居民生活环境，保持街区的社会、经济活力。项目总投资12亿元，年内完成投资3亿元。
	1.上半年完成前期审批手续。

2.制定完成修缮方案，年内启动工程建设。
	加强与有关部门协调沟通，制定完善用地实施方案。
	贾金庚
	利用处
	地籍处、利用处、登记中心、信息中心
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	城市基础设施建设工程
	电网建设工程：

重点推进50万伏、22万伏及11万伏输变电工程建设。计划完成总投资30.6亿元，其中固定资产投资14.3亿元，成本类项目6.2亿元，50万伏投资8.7亿元，其它农网1.4亿元。
	年内完成50万伏金坛输变电工程，22万伏运河、新龙、南宅北、洮湖、河头、余桥等输变电工程，11万伏北环、社渚、武澄等输变电工程的建设。一季度完成施工设计，完成投资6.6亿元；二季度完成土建施工，完成投资8亿元；三季度基本完成电气安装，完成投资8亿元；四季度竣工投运，完成投资8亿元。
	加强与有关部门协调沟通，及时牵头组织好规划评审，补偿安置，用地报批等服务，加快项目推进。
	陈艳
	规划处
	各辖市局、各分局、耕保处、利用处、征地中心、勘测中心、登记中心
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	中心镇

建设工程
	    1.确定6个市级示范中心镇，率先推进综合改革，逐步发展成为综合实力强、人口集聚、结构合理、体制创新、宜业宜居的现代新型小城市，发挥全市城乡一体化改革引领示范作用。

    2.编制中心镇发展规划，确定一批年度重点建设项目，按照规划和序时进度，推进项目建设。

    3.围绕强镇扩权，确定激励中心镇率先发展的相关政策，增加中心镇有效投入和经济实力。

    4.中心镇经济发展、财力增长、人口集聚、工业集中、用地集约等重点指标居所在辖市区经济发展前列。
	    1.根据地理位置、城镇规模、综合实力、人口集聚等条件确定市级示范中心镇；

2.一季度市出台加快中心镇建设的指导意见；

3.三季度完成中心镇发展规划的编制工作； 

    4.四季度全面完成计划项目建设，对年度发展目标进行综合考评。
	加强与有关部门协调沟通，及时牵头组织好规划评审，补偿安置，用地报批等服务，加快项目推进。
	陈艳
	规划处
	各辖市局、各分局、耕保处、利用处、征地中心、勘测中心、登记中心
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	行政服务提升工程
	阳光政务平台“三全”、“四有”：

权力全覆盖，运行全透明，流程全受控；上下有序，分合有致，管控有效，保障有力。

具体包括八个子项：

1.深化网上政务公开系统；

2.优化在线服务办件系统；

3.扩展政府法制监督系统；

4.延伸行政监察监控系统；

5.开发决策辅助分析系统；

6.丰富公务体验交流系统；

7.完善三级联网交换系统；

8.健全网络安全保障系统。
	1.上半年完成主要系统功能开发任务；

2.下半年完善动态、长效管理机制。
	1.健全领导小组及办公室，负责整体协调和组织推进;
2.实行项目化管理，配套规范化制度;
3.落实财政资金保障措施;
4.引入第三方评估机制，促进工程建设水平提高。
1.明确牵头部门和责任分工，制定并联审批操作流程和实施方案;                   

2.由责任部门成立企业建设项目并联审批工作推进小组，召开相关部门联席会议，审议修改并联审批操作流程和实施方案;
3.建立审批职能部门分管领导到“中心”带班制度，现场审批事项;
4.建立并联审批督察督办和责任追究机制。

	徐建伟


	行政服务处


	法规处、监察室、利用处、地籍处、规划处、耕保处、地矿处、信息中心、登记中心、土地市场、勘测中心
利用处、法规处、监察室、办公室、规划处、耕保处、地矿处、地籍处、收储中心、土地市场、勘测中心、登记中心、信息中心

	
	
	
	深化行政审批制度改革：

按能联则联的原则，重点推进企业建设项目并联审批、联审会办，达到流程优化、环节简化、时限压缩，在原有基础上再提速20%以上；
进一步提高行政许可事项集中度，年内提高到87%以上。
	1-3月，在推进完善“两集中两到位”基础上，深入调研，建立机制，制定方案；

4-10月，组织实施，有序有效推进；

11-12月，总结深化，完善提升。
	
	
	
	

	36
	协办
	“办好道德讲堂，建设文明城市”工程
	对照《全国文明城市测评体系》，组织对标达标行动。在全市推进“办好道德讲堂，建设文明城市”主题创建活动，动员全体市民参与创建。加强宣传、督查和整改，全面攻坚，创建全国文明城市。
	一季度，全面发动和部署阶段。召开创建全国文明城市动员大会，明确目标责任体系，建好创建工作体系。二季度，全面推进阶段。在全市广泛开展“办好道德讲堂，建设文明城市”主题活动，组织“讲文明树新风”志愿服务和行业、单位、社区文明共建活动，发动广大市民参与文明城市创建。三季度，全面迎检阶段。迎接全国文明城市总测评；四季度对全国文明城市总评情况进行分析总结，促进公民文明素质和社会文明风尚进一步提升。
	1.对照新一轮《全国文明城市测评体系》，全面对标自查，排出重点难点弱点问题，落实责任单位和责任人。

2. 围绕全国文明城市总评要求，分别组织实施好实地考察、问卷调查、材料审核等迎检基础工作。
3. 围绕公共环境、公共秩序、公共服务等文明城市测评重点内容，组织重点难点督查整改。
	陈树荣
	组织人事处
	各辖市局、各分局、办公室、监察室、工会、团委
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