
常州市标准化考点建设项目计划表

一、项目计划表

根据标准化考点建设规范，分三个子项目制定项目进程计划表。

（一）市、辖市（区）招考办巡查系统和视频会议指挥系统项目

根据省教育厅和财政厅文件规定，本项目由江苏电信实施，省教育考试院全面组织协调，市招考办具体负责落实。

	时间进度要求
	项目内容
	牵头部门
	协作单位

	2月29日前
	辖市区平台建设方案上报
	市招考办
	市装勤中心、电教馆、电信

	3月30日前
	辖市区平台建设实施
	市招考办
	辖市区招考办、市装勤中心、电教馆、电信

	4月10日前
	辖市区平台建设验收
	
	

	4月20日前
	辖市区平台运行调试
	
	

	4月30日前
	辖市区平台建设总结
	
	


（二）网络联通工程项目
	时间进度要求
	项目工作内容
	牵头部门
	协作单位

	2月29日前
	网络连接解决方案
	市电教馆
	辖市区招考办、市装勤中心、各考点

	3月30日前
	网络连接方案施工
	
	

	4月10日前
	网络连接接入到位
	
	


（三）考点标准化建设
本项目由辖市区招委会和教育局负责。

	时间进度要求
	项目工作内容
	牵头部门
	协作单位

	2月20日前
	考点建设分布规划
	计财处、市招考办
	辖市区招考办

	2月29日前
	各考点建设方案审核
	计财处、市招考办
	辖市区招考办、各考点

	4月30日前
	完成高考考点建设
	装勤中心
	辖市区装勤中心、招考办 

	5月10日前
	高考考点与辖市区平台联通
	市招考办
	市装勤中心、市电教馆

	11月30日前
	完成其他考点建设与调试
	市招考办
	辖市区装勤中心、招考办

	12月30日前
	考核评估
	领导小组
	市招考办


说明：直属学校考点建设由市招考办和装勤中心负责，4月30日前完成高考考点建设，5月10日前完成调试。其余考点11月30日前建设完成，12月30日前完成调试、考核评估。

二、相关部门职责分工与进度要求

	牵头单位
	项目要求
	协办单位
	项目完成时间

	市教育局
	召开相关工作会议及发布实施意见
	计财处、市招考办、装勤中心、电教馆
	2月29日前

	
	选择实施企业
	市领导小组成员
	2月29日前

	市招考办
	下发省标准化考点建设相关资料
	辖市区
	2月25日前

	
	辖市区考点分布规划
	辖市区
	2月25日前

	
	确定直属学校考点建设方案
	计财处、市装勤中心、有关考点
	3月5日前

	市电教馆
	网络连接方案
	计财处、辖市区
	2月29日前

	
	网络连接工程实施
	计财处、辖市区
	3月30日前

	市装勤中心
	审核辖市区平台实施方案
	计财处、市招考办
	3月5日前

	
	审核直属学校建设方案
	计财处、市招考办
	3月5日前

	
	审核辖市区考点实施方案
	市招考办、辖市区
	3月5日前

	
	监督、检查工程实施
	市招考办、辖市区
	3月11日-

4月30日

	
	工程验收
	监察室、计财处、审计室、市招考办
	4月30日前

	
	运行调试
	市电教馆、市招考办
	5月20日前

	
	其他考点建设
	市招考办、辖市区
	11月30日前

	
	其他考点验收运行调试
	市招考办、市电教馆
	12月30日前

	监察室
	参与相关项目监督检查
	
	

	计财处
	经费筹集使用意见
	辖市区
	2月29日前
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