附件1

2012年农业项目考评工作实施方案
为加强农业项目管理，规范农业项目实施，提高资金使用效率，逐步构建以绩效评价结果为导向的项目资金安排新机制，2012年省农委继续开展农业项目考评工作，农业项目考评结合省财政厅开展财政项目绩效评价的有关要求，对去年考评指标、程序和方式进行了修改完善。为认真做好我市农业项目考评工作，特制定如下实施方案。

一、考评对象

考评对象为各有关区农业局。考评项目范围为2011年度省级高效设施（园艺、畜牧业）农业、农业三新工程、测土配方施肥、农业信息工程、农产品质量建设项目等五大类项目。具体项目清单见附件2。

二、考评内容

农业项目考评是对各区农业项目组织管理情况和项目实施情况的综合性评价，考评内容包括：各区组织管理考评，主要对各区农业主管部门的农业项目管理情况进行评价（具体考核内容和评分标准见附件3）；项目绩效考评，主要对被纳入考评范围的项目资金使用情况、项目管理情况和绩效目标实现情况进行评价（具体评价内容和评分标准按江苏省财政绩效评价系统有关规定统一执行）。

农业项目考评总分为100分。各区项目管理自评成绩、行业处室核查确定的项目绩效评价汇总成绩、市级抽查考评成绩分别占20%、30%和50%。每个区农业项目管理考评得分计算方法为：区组织管理自评成绩×20%+行业核查的各类项目绩效评价汇总成绩×30%+市级抽查考评成绩×50%。

三、考评办法与程序

考评采取各区自评、行业核查和市级抽查相结合，对各区农业主管部门进行综合考评。

（一）各区自评。各区依据考评标准和要求，对本区项目管理情况和纳入考评范围项目的绩效情况进行自评价，于10月20日前将考评工作情况总结、农业项目组织管理自评表等资料报市农委计财处。

（二）行业核查。市农委各业务处室结合日常业务工作，对各区上报的项目绩效评价自评打分情况进行核查，于10月30日前审核计算出各区该类项目的考评综合成绩，报市农委计财处。

（三）市级抽查。市农委组织考评小组，采取重点抽查的方式，对各区农业项目组织管理和项目绩效评价自评打分情况进行核实和打分。

（四）成绩评定。以市级抽查打分情况、行业核查打分结果和各区自评情况为基础，结合市农委年度基本建设项目督查（验收）情况通报、已核实群众来信来访所反映的项目单位违规等情况，以及考评加分因素（详见附表说明），对各区农业项目考评成绩进行综合评定打分。

项目管理过程中存在重大挤占、挪用、套取项目资金，或有其他重大违纪违规的行为，一经查实，区组织管理考评按0分计算成绩。

四、工作要求

（一）强化组织领导，健全考评工作机制。市农委成立农业项目考评领导小组和工作小组。市农委潘云芳主任任领导小组组长，丁剑副主任及相关分管领导任领导小组副组长，成员由委计财处、监察室、科教处、园艺处、畜牧兽医处、市场信息处、农产品质量监管处和市农技推广中心主要负责人组成，市农委计财处负责牵头组织农业项目考评工作。农业项目考评工作小组由委计财处及相关业务处室、单位项目负责人组成，具体负责各类项目的考评工作。各区农业主管部门也要高度重视，切实加强组织领导，建立统一扎口的项目管理机构，牵头负责农业项目的监督管理和评价工作，针对今年考评工作的新特点、新变化，制定考评工作实施方案，进一步细化工作措施，确保农业项目考评工作有效开展。

（二）加强跟踪管理，提高项目管理水平。各级农业主管部门要深入到项目实施单位，加强跟踪管理，把农业项目考评与项目检查、督查和验收等日常管理结合起来，确保农业项目考评结果的真实性。市农委各业务处室要贯彻绩效考评工作要求，加强对项目实施单位的督促检查，对照各类项目考评标准，不断提高项目监管水平，督促项目实施单位按照实施方案的要求按计划组织实施，实施完成后及时申请组织验收，同时要做好相关项目资料的收集、建档和信息宣传工作，并及时形成分类项目总结材料；市农委计财处要按照省农委的统一要求，组织相关业务处室或专家，积极开展农业项目绩效评价工作，把农业项目考评指标体系作为项目组织管理的重要指引，建立完善考评工作台账，于11月20日前全面完成自评考评工作，并将考评工作情况总结、农业项目组织管理自评表等资料报省农业项目考评领导小组办公室，做好迎接省级抽查的各项准备工作。

（三）严格组织实施，确保考评工作质量。市农委各业务处室要按照省农委提出的相关项目的考评标准，督促项目实施单位编制好项目实施方案，执行好有关管理制度和规定，合理使用好项目资金，规范会计核算，掌握好资金使用进度，确保项目建设进度、质量和成效。各地在农业项目考评过程中，要严格依据考评标准，对照考评指标，认真逐项考评，逐项建立考评档案。自评结果要经得起核查和推敲，坚决杜绝敷衍了事、弄虚作假行为。要按照考评实施方案要求，保质保量做好自评材料的报送工作。考评人员要严格遵守廉政纪律，厉行节约，项目考评费用不得在项目经费中列支。
附件2

纳入考评范围的项目清单

单位：万元

	序号
	项目类别
	项目名称
	项目单位
	项目

地点
	资金数额

	1
	高效设施农业—设施园艺
	玻璃智能温室高档花卉基地建设
	常州市姐妹花卉专业合作社
	武进区
	150

	2
	高效设施农业—设施园艺
	武进农博园工厂化育苗中心建设
	常州兰友花木专业合作社
	武进区
	150

	3
	高效设施农业—设施园艺
	高效设施园艺基地建设
	常州市美林蔬菜专业合作社
	武进区
	80

	4
	高效设施农业—设施园艺
	利用秸秆无公害高产栽培阿魏菇示范基地建设
	常州市三新食用菌专业合作社
	新北区
	50

	5
	高效设施农业—设施园艺
	东城湾园艺合作社智能温室及配套设施建设
	常州市横山东城湾园艺专业合作社
	武进区
	80

	6
	高效设施农业—规模畜禽
	横山农牧有机养殖生态园建设
	常州苏农奶牛专业合作社联社
	武进区
	120

	7
	高效设施农业—休闲观光
	观光通道及公共设施建设
	常州牟家农业旅游观光园
	武进区
	30

	8
	农业三新工程
	优质粳稻新品种种质创新
	江苏（武进）水稻研究所
	武进区
	40

	9
	农业三新工程
	二花脸猪国家级保护区原种猪保种与利用
	常州市舜溪畜牧科技有限公司
	武进区
	25

	10
	农业三新工程
	新美系瘦肉型种猪的繁育与推广
	常州市康乐农牧有限公司
	武进区
	10

	11
	农业三新工程
	桃“三新”技术集成示范
	常州市雪堰金科源水蜜桃创新科技中心有限公司
	武进区
	20

	12
	农业三新工程
	稻秸秆饲料化技术及其在规模养牛中的应用与推广
	瑶瑶奶牛专业合作社联社
	武进区
	25

	13
	农业三新工程
	农作物秸秆高效还田技术研究及推广应用
	常州市蚕桑技术指导站
	常州市
	25

	14
	测土配方施肥
	测土配方施肥补贴项目
	武进区土肥站
	武进区
	25

	15
	测土配方施肥
	测土配方施肥补贴项目
	新北区农服中心
	新北区
	15

	16
	农业信息工程
	“一点通”农业信息服务平台项目
	武进区农业局
	武进区
	60

	17
	农产品质量建设
	常州市金英王特种蔬菜种植生态园蔬菜质量安全示范基地建设
	常州市金英王特种蔬菜种植生态园
	武进区
	20

	18
	农产品质量建设
	常州市科丰葡萄专业合作社葡萄质量安全示范基地建设
	常州市科丰葡萄专业合作社
	武进区
	20

	19
	农产品质量建设
	常州市新南葡萄专业合作社葡萄质量安全示范基地建设
	常州市新南葡萄专业合作社
	武进区
	20

	20
	农产品质量建设
	常州市礼新布朗李专业合作社葡萄质量安全示范基地建设
	常州市礼新布朗李专业合作社
	武进区
	20

	21
	农产品质量建设
	常州市伟民葡萄专业合作社葡萄质量安全示范基地建设
	常州市伟民葡萄专业合作社
	武进区
	20

	22
	农产品质量建设
	常州市菜根香生态农业有限公司蔬菜质量安全示范基地建设
	常州市菜根香生态农业有限公司
	新北区
	20


附件3

	农业项目组织管理自评表

	单位名称：
	
	
	
	
	

	序号
	考评指标
	分值
	考评内容
	考评标准（分数扣完为止）
	考核依据
	分项
扣分
	得分

	一
	管理制度
	8分
	管理机构、队伍、制度等建立情况
	1、项目组织管理领导机构不健全扣1分；没有牵头扎口管理部门扣2分；没有固定专人负责项目管理扣2分
	以正式文件为依据
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	　
	

	
	
	
	
	2、项目管理制度(包括项目申报、督查、验收、资金管理、档案管理等制度)不健全扣3分
	
	　
	

	二
	项目申报
	8分
	公开、公平、公正申报项目情况
	1、没有按要求公开项目申报信息扣2分
	以网上发布通知和正式文件为依据
	　
	　

	
	
	
	
	2、没有组织项目筛选论证扣3分
	以论证结论和意见为依据
	　
	

	
	
	
	
	3、申报项目确定没有经领导集体研究的扣3分
	以会议纪要或记录为依据
	　
	

	三
	组织实施
	24分
	项目组织监管等情况
	1、没有按要求及时下达计划或批复，扣2分
	以正式文件为依据
	　
	　

	
	
	
	
	2、没有定期开展项目督查扣3分；开展督查，没有及时通报项目督查情况扣2分
	以正式文件为依据
	　
	

	
	
	
	
	3、督查发现问题没有及时落实整改扣2分  
	以整改通知书和整改情况报告为依据
	　
	

	
	
	
	
	4、当年被上级有关部门检查通报批评一次扣2分
	以省、市有关文件为依据
	　
	

	
	
	
	
	5、没有制定项目考评实施方案，扣2分；未及时报送自评材料扣3分
	以考评文件和自评资料为依据
	　
	

	四
	资金管理
	20分
	项目资金到位情况
	1、项目财政资金全部到达项目单位的项目不扣分；财政资金到位率８０％（含）以上的项目，一个扣0.5分；财政资金到位率８０％以下的项目，一个扣1分，最多扣8分
	以财政、农委盖章确认的到达项目单位的项目资金汇总表和银行汇款单为依据
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	项目资金支出情况
	1、抽查的项目资金全部支出的项目不扣分；项目资金支出5０％（含）以上的项目，有一个扣0.5分；项目资金支出5０％以下支出的项目，有一个扣1分，最多扣8分
	以抽查到的项目单位项目资金支出统计表和辅助帐为依据
	　
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	会计核算情况
	1、项目单位支出统计表未附有完整的支出凭证和辅助帐的，每个扣0.1分，总分不超过4分
	以项目单位财务档案资料为依据
	　
	　

	五
	项目验收
	30分
	项目验收情况
	1、上年度县级有未验收项目一个扣3分，最多扣10分
	以上年度项目汇编、项目实施方案或初步设计批复为依据
	　
	　

	
	
	
	
	2、上年度省市级验收项目未及时申请验收的一个扣2分，最多扣20分
	以省市有关验收文件为依据
	　
	

	
	
	
	
	3、验收未通过的项目一个扣3分，扣分不封顶
	以验收报告为依据
	　
	

	
	
	
	
	4、项目验收不合规的（包括验收程序不规范、验收人员组成不合规、验收报告内容不完整、未签字、盖章等），有一项扣1分，最多扣5分
	以《农业项目验收管理规定》及相关文件为依据
	　
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	5、已验收项目，未达到设计要求的，一个项目扣2分
	以项目批复或项目实施方案为依据
	　
	

	六
	总结宣传
	10分
	开展项目总结宣传落实情况
	1、没有开展财政支农政策宣传扣2分
	以网络、电视、广播、报纸等媒体宣传报道资料为依据
	　
	　

	
	
	
	
	2、没有实行标识管理的扣3分
	以项目现场图片资料为依据
	　
	

	
	
	
	
	3、无年度项目组织管理总结材料的扣3分
	以单位项目组织管理材料为依据
	　
	

	
	
	
	
	4、无分类项目总结材料的扣2分
	
	　
	

	合计
	100分
	　
	　

	附加分
	5分
	1、市县财政直接用于投入农业部门的项目资金增幅超过10%（含）以上的加3分               
	以资金下达文件和财政拨款单为依据
	　

	
	
	2、组织项目单位和有关人员进行培训的加1分
	以培训通知及培训签到、教材、图片等资料为依据
	

	
	
	3、农业项目由财务部门牵头扎口管理的加1分
	以单位文件为依据
	


