
附件
常州市2017年教育现代化建设监测工作进度表
	时  间
	主要事项
	备  注

	12月31日前
	工作启动：召开2017年常州市教育现代化建设监测工作会议。
	常州教育现代化监测群147183483

江苏教育现代化群362254349

	1月18日前
	工作部署：辖市区完成2017年监测的具体布置。
	辖市区要在对2015年监测结果进行再分析的基础上进行具体工作部署。

	1月19日
	工作推进：召开全市2017年教育现代化建设工作推进会。
	初定

	春节前
	数据摸底：辖市区做好2016年数据的采集摸底工作。
	辖市区要深入调研，全面了解整体情况。

	1月1日起
	问卷调查：省厅组织开始问卷调查。
	做好适当宣传，协助完成问卷调查。

	1月1-2月20日
	采集填报：辖市区及市直采集、填报数据。
	市直数据由局机关相关处室采集、填写“数据采集表”，处室负责人及分管领导签字后报督导室统一录入系统。

	2月21日-2月25日
	数据预审：对填报数据预审。
	辖市区自行组织预审，市直由市督导室组织预审。

	2月26日
	数据送审：辖市区送市级审核。
	辖市区系统点击送市级审核。

	2月27日-3月4日
	市级初审：分项审核辖市区数据
	局机关相关处室按照分项，审核辖市区数据，填写“审核情况记载表”。


	3月5日-3月9日
	数据复核：辖市区复核数据。
	辖市区按照市级初审反馈意见，复核数据，并打印三份《教育现代化建设监测数据填报表》，经主要负责人签字并加盖教育局公章交市督导室。

	3月10日-3月14日
	市级复审：审核全市各类填报数据。
	组织审核小组，对辖市区及市直填报数据复审，并打印三份市级《教育现代化建设监测数据填报表》，经签章后寄省。

	3月15日
	信息提交：常州市教育现代化建设监测数据和信息提交省监测系统。
	3月15日至3月底，省级审核。按规定时间，对省级提供的数据进行确认，并对疑义数据提交省级复核申请。

	4月至6月
	报告撰写：撰写并提交监测报告。
	辖市区撰写监测报告、局机关相关处室按照分项撰写分项报告，形成常州市监测报告。

	7月
	报告报送：常州市监测报告报送省教育厅。
	经主要负责人审签盖章后一式两份报省厅并传系统。
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