2006年政府投资城市改造重点项目需拆迁地块情况汇总表（钟楼区）

	序 号
	地 块 名 称
	建设单位
	主 管 局
	地块所属辖区
	拆迁面积  （万平方米）
	拆迁资金预算（万元）
	计划拆迁期限

	*1
	勤业路（龙江路—

沈家桥）工程
	市政工程管理处
	建设局
	钟楼
	0.07
	607
	06.3.15-06.6.15

	*2
	马公桥绿地
	市政工程管理处
	建设局
	钟楼
	1.4
	6000
	06.4-06.9

	*3
	新市路西段
	市政工程管理处
	建设局
	钟楼
	1.38
	7000
	06.4.19-06.8.19

	*4
	大红旗路
	市政工程管理处
	建设局
	钟楼
	0.028
	350
	06.4-06.6

	*5
	广化桥匝道
	市政工程管理处
	建设局
	钟楼
	0.297
	1390
	06.4.5-06.7.5

	*6
	工舍路—广仁路
	市政工程管理处
	建设局
	钟楼、天宁
	0.53
	1808
	06.4-06.6

	*7
	景观路八支路（延陵路、劳动西路、兰陵路、迎宾路）
	市政工程管理处
	建设局
	钟楼

天宁
	1.12
	6530
	06.4-06.7

	*8
	景观路西纵（城北干道—怀德路—劳动西路口）
	市政工程管理处
	建设局
	钟楼
	0.20
	1419
	06.4-06.7

	*9
	水环境综合整治工程（后塘河、叶家浜）
	常州市排水公司

排水管理处
	建设局
	钟楼
	2.3
	7000
	06.5-06.8

	*10
	常金路工程
	城西综合改造公司
	建设局
	钟楼
	1.95
	5167
	06.4-06.6

	*11
	白云南路（清潭西路—紫荆西路）工程
	市政工程管理处
	建设局
	钟楼
	0.46
	1180
	05.10.28-06.1.28


2006年政府投资城市改造重点项目需拆迁地块情况汇总表（钟楼区）

	序 号
	地 块 名 称
	建设单位
	主 管 局
	地块所属辖区
	拆迁面积  （万平方米）
	拆迁资金预算（万元）
	计划拆迁期限

	*12
	道路绿化工程
	绿化管理指导站
	园林局
	钟楼
	2
	8000
	06.4-06.10

	*13
	青枫公园二期
	绿化管理指导站
	园林局
	钟楼
	6.5
	15000
	06.4-06.7

	*14
	紫荆东路南侧地块
	市政工程管理处
	建设局
	钟楼
	0.80
	500
	06.4-06.5

	*15
	构件厂地块配套道路及绿化（木梳路）
	市政工程管理处
	建设局
	钟楼
	0.2
	1200
	06.5-06.8

	16
	劳动西路跃进新村周边地块改造
	民防投资公司
	人防办
	钟楼
	12.8
	56000
	06.8-08.7

	17
	常澄路、万福路两侧地块
	土地收储中心
	国土局
	钟楼、天宁
	23
	65000
	06.7-06.12

	18
	城市南北高架桥工程
	市政工程管理处
	建设局
	钟楼、新北、武进
	
	
	06.8-06.12


注:（1）待申报项目的拆迁时点将以发放的许可证上所注明的拆迁时点为准

（2）带*项目为今年确保完成项目
2006年政府投资城市改造重点项目需拆迁地块情况汇总表（天宁区）

	序 号
	地 块 名 称
	建设单位
	主 管 局
	地块所属辖区
	拆迁面积  （万平方米）
	拆迁资金预算（万元）
	计划拆迁期限

	*1
	景观路一横（外环路、东方大道、湾戚路）
	铁路建设处

市政工程管理处
	建设局
	天宁、新北

戚区
	3.5
	9250
	06.5-06.9

	*2
	橡胶厂及武青路农贸市场地块配套道路及绿化（二期）
	铁路建设处
	建设局
	天宁
	0.33
	2290
	06.1.18-06.6.30

	*3
	青洋路三期
	铁路建设处
	建设局
	天宁
	0.45
	2500
	06.3.30-06.6.30

	*4
	常焦路立交桥雨水泵站
	铁路建设处
	建设局
	天宁
	0.049
	217
	06.4-06.5

	*5
	健身北路延伸段工程
	市政工程管理处
	建设局
	天宁
	2.2
	8816
	06.4.16-06.8.16

	*6
	县学街改造工程
	市政工程管理处
	建设局
	天宁
	0.036
	275.5
	06.4-06.6

	*7
	工舍路—广仁路
	市政工程管理处
	建设局
	天宁、钟楼
	0.53
	1808
	06.4-06.6

	*8
	龙游路北段
	市政工程管理处
	建设局
	天宁
	1.27
	5910.5
	06.4-06.10

	*9
	景观路东纵（城北干道—同济桥）
	市政工程管理处
	建设局
	天宁
	0.86
	7076
	06.4-06.7

	*10
	水环境综合整治工程（横塘浜）
	常州市排水公司
	建设局
	天宁
	0.5
	1500
	06.5-06.8

	*11
	毛纺厂及周边地块改造
	城建集团
	建设局
	天宁
	2.7
	12000
	06.4.9-06.7.31

	*12
	蔷薇园湿地公园
	绿化管理指导站
	园林局
	天宁
	1
	3500
	06.3.1-06.5.31

	*13
	景观路八支路（延陵路、劳动西路、兰陵路、迎宾路）
	市政工程管理处
	建设局
	天宁

钟楼
	1.12
	6530
	06.4-06.7

	*14
	同济桥周边地块
	市政工程管理处
	建设局
	天宁
	3.09
	16011
	06.4-06.7

	*15
	青山桥两侧地块改造配套道路及绿化工程（一期）
	市政工程管理处
	建设局
	天宁
	0.5
	2240
	06.4-06.9


2006年政府投资城市改造重点项目需拆迁地块情况汇总表（天宁区）

	序 号
	地 块 名 称
	建设单位
	主 管 局
	地块所属辖区
	拆迁面积  （万平方米）
	拆迁资金预算（万元）
	计划拆迁期限

	*16
	无线电总厂及周边地块
	城建集团
	建设局
	天宁
	6.8
	28000
	06.8-06.12

	17
	晋陵北路绿地工程
	市政工程管理处
	建设局
	天宁
	2.12
	9630
	06.4-06.12

	18
	常澄路、万福路两侧地块
	土地收储中心
	国土局
	天宁、钟楼
	23
	65000
	06.7-06.12

	19
	第三毛纺厂及周边地块
	交通产业集团
	交通局
	天宁
	2.4
	7135
	06.08-07.06

	20
	新民里地块改造 （两站广场）
	民防投资公司
	人防办
	天宁
	4.7
	51000
	06.11-07.12

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注:（1）待申报项目的拆迁时点将以发放的许可证上所注明的拆迁时点为准

（2）带*项目为今年确保完成项目
2006年政府投资城市改造重点项目需拆迁地块情况汇总表（新北区）

	序 号
	地 块 名 称
	建设单位
	主 管 局
	地块所属辖区
	拆迁面积  （万平方米）
	拆迁资金预算（万元）
	计划拆迁期限

	*1
	景观路一横（外环路、东方大道、湾戚路）
	铁路建设处

市政工程管理处
	建设局
	天宁、新北

戚区
	3.5
	9250
	06.5-06.9

	*2
	黄山路西侧地块
	土地收储新北分中心
	国土局
	新北
	1.89
	6776.93
	06.2.23-06.5.23

	*3
	三井河整治工程
	水利建设投资
	水利局
	新北
	0.73
	1647
	06.2.8-06.5.8

	*4
	高速公路龙虎塘道口
	新北区市政绿化管所
	园林局
	新北
	2.21
	5756.5
	06.4.1-06.6.30

	*5
	软件园
	园区办
	区政府
	新北
	7.64
	22791
	06.5.10-06.6.30

	6
	飞龙路
	新北区发展总公司 
	区政府 
	新北
	3.9
	8611.3
	06.6-06.10

	7
	西湖路
	新北区发展总公司
	区政府  
	新北
	0.43
	1345.12
	06.9-06.12

	8
	城市南北高架桥工程
	市政工程管理处
	建设局
	钟楼、新北、武进
	
	
	06.8-06.12


注:（1）待申报项目的拆迁时点将以发放的许可证上所注明的拆迁时点为准

（2）带*项目为今年确保完成项目
2006年政府投资城市改造重点项目需拆迁地块情况汇总表（武进区）

	序 号
	地 块 名 称
	建设单位
	主 管 局
	地块所属辖区
	拆迁面积  （万平方米）
	拆迁资金预算（万元）
	计划拆迁期限

	*1
	京杭运河桥梁引桥
	京杭运河工程指挥部
	 交通局
	武进
	2.68
	8000
	06.4-06.6

	2
	阳湖广场
	武进土地收购储备中心
	国土局 
	武进
	1.2
	7500
	06.4-06.8

	3
	湖塘纺织城
	武进土地收购储备中心
	国土局 
	武进
	2.64
	7000
	06.3.19-06.6.19

	4
	城市南北高架桥工程
	市政工程管理处
	建设局
	钟楼、新北、武进
	
	
	06.8-06.12


注:（1）待申报项目的拆迁时点将以发放的许可证上所注明的拆迁时点为准

（2）带*项目为今年确保完成项目
2006年政府投资城市改造重点项目需拆迁地块情况汇总表（戚区）

	序 号
	地 块 名 称
	建设单位
	主 管 局
	地块所属辖区
	拆迁面积  （万平方米）
	拆迁资金预算（万元）
	计划拆迁期限

	*1
	景观路一横（外环路、东方大道、湾戚路）
	铁路建设处

市政工程管理处
	建设局
	天宁、新北

戚区
	3.5
	9250
	06.5-06.9

	2
	五一路（东方大道-段前路）
	市政工程管理处
	建设局
	戚区
	5.1
	13000
	06.5


注:（1）待申报项目的拆迁时点将以发放的许可证上所注明的拆迁时点为准

（2）带*项目为今年确保完成项目
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