附件3：
常州市农村水利工程项目建设管理细则

（试行）
第1条 为进一步加强和规范市级财政补助资金项目的建设管理，提高财政资金使用绩效，根据《江苏省小型农田水利设施建设和水土保持建设重点建设工程补助专项资金管理办法》等文件，结合我市实际，制定本管理细则。
第2条 本细则适用于市级财政资金补助的农村水利建设项目，包括以奖代补、示范引导等项目。
第3条 市级财政资金支持的项目，必须严格按照批准的实施方案（初步设计）组织实施，并符合水利行业的有关技术标准和规程、规范。
项目实施方案（初步设计）须为具有水利资质的单位编制。其内容要包括项目基本情况、建设的必要性与可行性、建设标准、建设内容、概算及编制情况、项目建设管理等。
第4条 每年市财政、水利根据当年财政资金预算下发项目申报指南，各地根据项目申报指南，开展项目论证、审核、筛选并申报项目。
第5条 市级财政资金补助的农村水利建设项目要建立健全项目管理机制，实行项目法人责任制、招标投标制、项目公示制、建设监理制、合同管理制、安全生产责任制、工程建设廉洁责任制、工程审计制、竣工验收制，积极实施县级统一组织的项目招投标制、监理制、审计制。
（1）项目法人责任制。所有申报项目均应成立项目法人，明确项目法人法定代表人、技术负责人、财务负责人。由项目法人对项目实施全过程负责。工程总投资超过200万元的项目须县级成立项目法人。
（2）招标投标制。所有项目均应按照招投标有关规定执行。

（3）项目公示制。所有立项项目必须在项目附近交通道路旁设立项目公示牌，标明项目名称、建设内容、项目参建单位等内容，接受社会监督。

（4）建设监理制。所有项目必须委托具有水利资质的监理单位按照规范开展监理活动。

（5）合同管理制。项目法人应和项目勘测设计、监理、设备制造、施工、第三方检测等单位签订合同，并加强合同管理，保障项目顺利实施。

（6）工程审计制。市级补助项目申请验收前必须有项目竣工财务决算审计报告。对市级补助超过15万元以上（含）的项目，须有中介机构出具竣工决算财务审计报告并经县级财政部门认可，其他项目可由乡镇审计所按照规范要求出具。
（7）竣工验收制。项目完成后，项目法人应及时组织参建单位撰写工作报告（工作报告格式参见《水利水电建设工程验收规程（SL223-2008）》），整理档案资料，并向辖市、区水利、财政部门提出书面验收申请。市级财政资金补助的项目竣工验收采取分级验收制度。对市级批复实施方案的项目，由辖市、区水利、财政核查后申请市级验收。市级验收由水利、财政联合组织验收，验收时辖市、区水利、财政共同参与。辖市、区批复实施方案的项目由县级水利、财政组织竣工验收。县级接到申请后，认真组织资料和现场复核，组织竣工验收，并确保验收质量。所有竣工都必须出具验收鉴定书（格式附后），县级验收的项目要及时将验收鉴定书上报市级主管部门，市级适时组织抽查。
2016年申报的示范引导项目、2017年申报以奖代补项目的建设管理须严格按照本细则的要求执行。
附：市农村水利工程项目竣工验收鉴定书格式
**市（区）****年********项目
竣工验收
鉴定书
**市（区）********项目
竣工验收委员会
****年**月**日
前言
简述竣工验收的依据、主持单位和参加单位、验收的时间、地点和简要过程等
1、 工程概况
（一）项目名称及位置
项目名称：
项目位置：
（二）项目主要建设内容
简述项目批复的建设内容
（三）工程建设有关单位
项目法人：
设计单位：
监理单位：
审计单位: 

施工单位：
管理单位：
（四）工程施工过程
1、 施工过程
主要包括项目实施招投标、开工准备以及项目开工、完工时间等
2、重大设计变更
包括重大设计变更报批情况
（五）项目完成情况和主要工程量
2、 概算执行情况及分析
（一）投资计划
批复投资情况（包括重大设计变更部分投资）
（二）资金到位来源
（三）投资完成情况
三、工程验收情况
包括分部工程验收、单位工程验收、阶段验收等情况
四、工程尾工安排
有尾工则写
五、工程初期运行及工程效益
（1） 工程初期运行情况
（2） 工程效益
六、工程质量鉴定
（一）工程质量项目划分
（二）工程质量评定
根据国家及行业评定标准经施工单位自评，监理单位复评，建设单位确认的质量情况。
七、存在问题及有关意见
八、验收结论
九、工程竣工验收委员会成员及被验收单位代表签字表
